

Daar liep je dan. Spijkerbroek, shag mee, en wagonladingen goede bedoelingen gekoppeld aan torenhoge verwachtingen. Welkom in De Stadsherberg, de disco waar het allemaal lang

Ergen achter was volgens mij de dansvloer, een soort no-go zone voor jonge jongens uit de streek. Want daar waren de meisjes. Huünkeren, dat deed je vooral langs de kant. Stel je eens

Dat kan dus straks ook daadwerkelijk gebeuren. Ook herinneringen aan de 'Stads'? Vast wel. Mail ze!

Megaprojecten Hoornse scholen: vol gas in de zomermaanden

Jeroen Haarsma

Hoorn * De bouwwerkzaamheden in en om verschillende Hoornse scholen bereiken deze zomer een nieuw toppunt. Bij zowel de OSG, het Werenfridus als d'Ampte wordt - tijdens de vakantie van de scholieren - hard doorgewerkt. De afronding van alle miljoenenprojecten loopt desalniettemin een jaar vertraging op.

Dat vertelt Jan Heijboer, voorzitter van de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. De bedoeling was dat de werkzaamheden bij de OSG eind 2018 klaar zouden zijn. Dat wordt mei 2019. De start van de verbouwing van het Oscar Romero stond gepland in 2018; dat wordt een jaar later. „Om binnen de budgetten te blijven, moesten we van de oorspronkelijke planning afwijken”, aldus Heijboer, die met zijn stichting alle megaprojecten overziet. De kostenplaatjes voor de verbouwingen zijn ongewijzigd, stelt Heijboer. „De aanbestedingen vielen tegen, maar dankzij afspraken met de aannemers hebben we manieren gevonden om te bezuinigen.”

De eerste 'nieuwe' school is inmiddels opgeleverd. Het Copernicus was de eerste in de reeks en werd vorig jaar in gebruik genomen. Bij het d'Ampte is het laatste gedeelte van de verbouwing begonnen. Het zogenaamde C-gebouw gaat deze zomer op de schop; de hoogbouw is al klaar. In augustus is de twaalf miljoen euro kostende operatie afgerond. d'Ampte en de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn moeten nog bepalen wanneer het niet langer gebruikte B-gebouw gesloopt wordt en plaatsmaakt voor een uitbreiding van het schoolplein.

Schotten

Bij de OSG zijn alle handtekeningen gezet en is aannemer Dijkstra Draisma nu écht begonnen. En dat is te zien; het binnenplein ziet zwart van de werklui, puin en werkmachines. Het plein wordt deels bebouwd. Ook het monumentale gedeelte van

de school en de daaraan grenzende klaslokalen krijgen een grondige opknappbeurt. Leerlingen lopen binnen inmiddels langs de stofschotten, al dan niet kunstig volgekalkt met stift. Tot mei 2019 blijven de werkmannen aanwezig op de school. Want ook het OSG-gebouw aan de overzijde van de Bontekooistraat, dat met een loopbrug wordt verbonden met de rest, krijgt nog een opknappbeurt. Hetzelfde geldt voor het sportgebouw. Even verderop, bij het Werenfridus, ook veel felgekleurde hesjes rond de school. Men is druk bezig om de palen de grond in de draaien. Hierop komen de funderingen te liggen. Voorbijgangers zien direct dat het een enorme nieuwbouwklus betreft. Bij deze school stuitte aannemer Heddes op een tegenvaller: de asbestsanering nam meer tijd dan verwacht. Maar nu wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe bebouwing. Dit project kost liefst 16 miljoen.



FOTO A.C.M. VAN ROSSEM/ARCHIEF OUD ENKHUIZEN



FOTO ARCHIEF OUD ENKHUIZEN


schop

Herinneringen

Bewaart u warme herinneringen aan de tijd dat de Stadsherberg nog een discotheek was? Deel ze via redactie.wef@nhd.nl. Oude foto's zijn ook welkom!

tot discotheek De Stadsherberg. Als zodanig bleef het tot 2009 in gebruik, toen werden formule en naam veranderd in feestcafé De Brave Hendrick. Vanaf 2013 was het weer een discotheek: Club Seasons.

Uit 'bouwhistorisch onderzoek van



Artist impression van het nieuwe, deels bebouwde, binnenplein van de OSG.

AFBEELDING OSG



Fundering voor nieuwbouw bij Werenfridus.

FOTO HMC

